

# 保德县电子商务进农村综合示范项目进展情况 (2020年12月)

项目名称	建设内容和要求	项目承办单位	承办单位 责任人	完成时限	项目建设进度	扶持资金 额度 (万元)	财政资金 已拨付 (万元)
电子商务进农村公共服务体系建设	位于保德县西城区惠民家园西区门面房，建设保德县电商公共服务中心，设置多功能培训室、会议室、运营中心、产品展示等功能区。	创客快建（天津）网络科技有限公司	王东伟	2018年9月——2019年12月	公共服务中心日常运营工作及日报、月报、大数据日常维护；接待杨家湾镇花园村的学员参观电商公共服务中心。	220.00	197.55
农产品上行体系	线上：与国内各电商平台进行合作及推广，与精准扶贫相结合，联手社会责任企业，引进社会资源、引入社会资金、引发社会关注； 线下：积极进入一二线城市社区店，打通城市端销售及展示渠道；积极参与各类农产品展销会，提高保德县县域品牌知名度及产品销量；设立区域公共品牌，挖掘地理标志产品，结合溯源系统、供应链整合保证产品质量。	创客快建（天津）网络科技有限公司	王东伟	2018年9月——2019年11月	五家企业抖音、微博日常运营；线上平台日常运营。	750	673.48
农村电商培训	提供公益性和市场化相结合的电子商务理论及实操培训，提高农村群众电子商务技能。有计划地培养一批理论和实践能力强的农村电子商务专业人才，提高新型农业经营主体电子商务应用能力。	创客快建（天津）网络科技有限公司	王东伟	2018年9月——2019年11月	去杨家湾镇霍家梁村、花园村和义门镇义门村、城内村开展普及培训，负责授课共签到190人，贫困户69人；整理培训资料。	100	89.8
农村电商服务站建设	建立健全农村电商服务站，整合外界资源嫁接到农村电商服务站，承办电商服务站点的运营管理工作。	创客快建（天津）网络科技有限公司	王东伟	2018年9月——2019年11月	下乡维护站点12个并为其开通美团优选服务。分别是：夏柳青、刘家洼、桑园村、王家滩、马家滩、陈家梁、郭家滩、康家滩、孙家梁、花园子、后村、林遮峪。	175.00	157.14
仓储物流配送体系建设	整合保德县邮政、快递企业、电子商务企业及第三方物流服务商等县域内物流资源，建设电子商务物流配送中心，升级改造乡村快递配送点，为全县电子商务物流快递提供服务。	创客快建（天津）网络科技有限公司	王东伟	2018年9月——2019年11月	录物流单号3739条；日常维护物流配送群。本月全县快递物流下行件361680件，快递物流上行件31300件。	245.00	219.97

